

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月6日		
契約業者名	東亜・不動テトラ特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号		
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)		
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年7月12日		
工期(至)	令和7年7月31日		
変更前の契約金額	1,296,216,240	円	(税込み)
変更金額	26,510,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	1,322,726,240	円	(税込み)
変更理由	1. ICT起工測量結果により、基礎工、被覆工、裏込工の工事数量が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
共通工				
汚濁防止膜(2)管理	H=12m			
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	ラクナⅣ・12t型			
袋詰め雑石撤去	4t/個			
基礎捨石撤去・投入		式	1	原契約のとおり 指定部分
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度			
捨石本均し	±5cm			
捨石荒均し(1)	±20cm			
捨石荒均し(2)	±20cm			
本体工				
本体ブロック据付	28.47t/個			
被覆工				
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度			
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度			
被覆石(2)	雑石300-500kg/個程度			
被覆石均し(1)-1	±50cm			
被覆石均し(1)-2	±50cm			
被覆石均し(2)	±50cm			
裏込工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度			
裏込均し	±20cm			
防砂シート(1)				
防砂シート(2)				
防砂シート(3)				
腹付工				
腹付ズリ(1)	岩ズリ			
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀨取り投入			
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40			
消波工				
消波ブロック据付	ラクナⅣ・12t型			