

(第4回(最終))契約の内容

契約変更年月日	令和6年11月6日
契約業者名	株式会社若港
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7番18号
工事の名称	令和6年度北九州港(響灘東地区)浚渫工事
工事場所	北九州市若松区響町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月10日
工期(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	327,115,642 円 (税込み)
変更金額	350,130,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	677,245,642 円 (税込み)
変更理由	1. 作業船の船団数及び回航費用が確定した。 2. 浚渫・砕岩数量が確定した。 3. 安全監視船等の費用が確定した。 4. 汚濁防止膜の処分費が確定した。 5. 快適トイレに要した費用が確定した。 6. 施工実態調査に要した費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
航路・泊地(-9.0m)	 原契約のとおり			
共通工 汚濁防止膜管理・撤去				
潜水探査工 潜水探査(1) 潜水探査(2)		点	11	
浚渫工 グラブ浚渫		m2	34,423	砂質土砂 39,583m3
砕岩	計画水深 -9.0m 法面勾配 1:2.0	m2	4,481	岩盤 6,572m3
土捨工 土運船運搬		式	1	運搬数量 46,155m3