

(第3回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日	
契約業者名	東亜道路工業株式会社九州支社	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8番31号	
工事の名称	令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)	
工事場所	福岡県福岡市博多区福岡空港内	
工事種別	空港等舗装工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和5年7月25日	
工期(至)	令和7年4月30日	
変更前の契約金額	1,572,450,000	円 (税込み)
変更金額	161,370,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,733,820,000	円 (税込み)
変更理由	1. 標識工の変更により工期を延伸した。 2. 快適トイレの数量及び費用が確定した。 3. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について、真夏日計測日数が確定した。 4. CCUSの数量及び費用が確定した。 5. ICT活用工事の費用が確定した。 6. 保安要員の数量及び費用が確定した。 7. 標識工の数量及び費用が確定した。 8. 日々回送の費用が確定した。 9. グルーピング工の数量及び費用が確定した。 10. 標識工の数量及び費用が確定した。 11. 植生工の数量及び費用が確定した。 12. ICT活用等調査の費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
【○工区】				工事数量総括表より	[夜間作業]
準備工					指定部分
準備工					
表土除去					
構造物撤去工					指定部分
舗装取壊し工					
アスファルト舗装版撤去(1)					
アスファルト舗装版撤去(2)					
アスファルト舗装版撤去(3)					
アスファルト舗装版撤去(4)					
アスファルト舗装版撤去(5)					
アスファルト舗装版撤去(6)					
アスファルト舗装版撤去(7)					
アスファルト舗装版撤去(8)					
アスファルト舗装版撤去(9)					
アスファルト舗装版撤去(10)					
アスファルト舗装版撤去(11)					
アスファルト舗装版撤去(12)					
アスファルト舗装版撤去(13)					
アスファルト舗装版撤去(14)					
アスファルト舗装版撤去(15)					
アスファルト舗装版撤去(16)					嵩上げ舗装
アスファルト舗装版撤去(17)					嵩上げ舗装
アスファルト舗装版撤去(18)					嵩上げ舗装
コンクリート舗装版撤去(1)					
コンクリート舗装版撤去(2)					
コンクリート舗装版撤去(3)					
コンクリート舗装版撤去(4)					
構造物取壊し工					
水砕スラグ撤去					
構造物撤去工					指定部分
コンクリート構造物撤去					
白ガス管					
基台(1)					
基台(2)					
基台(3)					

空港土工 土工 土砂掘削 路体盛土工 路体盛土工 路床盛土工 路床盛土工 路床改良 路床改良(1) 路床改良(2) 路床改良(3) 路床改良(4) 路床改良(5) 路床改良(6) 路床改良(7) 路床改良(8)						指定部分
空港舗装工 アスファルト舗装 (滑走路本体(1)L) 路盤 基層① 基層② 表層 (滑走路本体(1)R) 路盤 基層① 基層② 表層 (滑走路本体(2)L) 下層路盤 上層路盤① 上層路盤② 基層 表層 (滑走路本体(2)R) 下層路盤 上層路盤① 上層路盤② 基層 表層 (C9誘導路) 下層路盤 上層路盤① 上層路盤② 基層 表層 (滑走路本体ショルダー-L側) 下層路盤 上層路盤 表層 (滑走路本体ショルダー-R側) 下層路盤 上層路盤 表層 (C9誘導路ショルダー) 下層路盤 上層路盤 表層 (W7誘導路本体拡幅部)						指定部分 34側端部縁端帯 34側端部縁端帯 34側端部中央帯 34側端部中央帯 34側端部中央帯
					原契約のとおり	

下層路盤 上層路盤 基層 表層						
(W7誘導路ショルダー) 路盤 表層						
(W7W8誘導路本体)						
上層路盤①						
上層路盤②						
上層路盤③						
基層①						
基層②						
基層③						
表層①						
表層②						
表層③						
(W7W8誘導路ショルダー) レベリング層① レベリング層② レベリング層③ 表層						
(保安道路工) 路床盛土 レベリング層① レベリング層② 表層						指定部分 購入材
排水構造物工 路床排水工 路床排水						指定部分
開渠工(皿形排水溝) 基礎碎石 コンクリート舗装						
排水工 管渠(1) 管渠(2) 管渠(3) 管渠(4)						
付帯施設工 照明施設工 幹線ダクト						指定部分
ハンドホール ハンドホール ハンドホール 誘導路灯 誘導路中心線灯 航空機接近警告灯 滑走路中心線灯 滑走路灯 離陸待機警告灯						
消防水利施設工 鋼矢板設置・撤去 貯水槽設置 消防水利施設標識						
	溶融式		m2	10		

緑地工					指定部分
植生工					
張芝工					
種子吹付工					
種子吹付					
飛行場標識工					
飛行場標識工					
仮設滑走路禁止標識	土のうタイプ	箇所	3		
仮設禁止標識	オレンジネット	箇所	3		
視認不可標識		箇所	3		
マーキング					
マーキング	常温式	m2	10,004		
	溶融式	m2	21		
マーキング上塗り		m2	274		
マーキング消去	ウォータージェット	m2	970		
マーキング(国際線エプロン)					
マーキング	常温式	m2	85		
マーキング消去	ウォータージェット	m2	1,946		
空港舗装工					
グルーピング工					
グルーピング工		m2	71,729		
【I工区】					
準備工					指定部分
準備工					
表土除去					
構造物撤去工					指定部分
構造物撤去工					
コンクリート構造物撤去					
白ガス管					
基台(1)					
基台(2)					
基台(3)					
空港土工					指定部分
土工					
土砂掘削					
路体盛土工					
路体盛土工					
路床改良					
路床改良					
排水構造物工					
路床排水工					指定部分
路床排水					
開渠工(皿形排水溝)					
基礎碎石					

コンクリート舗装					
排水工					
管渠					
付帯施設工					指定部分
照明施設工					
幹線ダクト					
消防水利施設工					
鋼矢板設置・撤去					
貯水槽設置					
緑地工					
植生工					
張芝工	全面張	m2	386		
	鹿の子張	m2	324		
種子吹付工					
種子吹付			12,158		
緑地工					[昼間作業]
植生工					
張芝工		m2	0		
種子吹付工					
種子吹付		m2	0		