

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和6年11月14日	
契約業者名	株式会社大本組九州支店	
契約業者の住所	福岡市中央区大名2丁目4番30号 西鉄赤坂ビル	
工事の名称	令和5年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事	
工事場所	福岡県北九州市門司区西海岸1丁目	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和6年4月2日	
工期(至)	令和7年3月21日	
変更前の契約金額	371,800,000	円 (税込み)
変更金額	7,881,693	円 (税込み)
変更後の契約金額	379,681,693	円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更	