

(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年6月26日		
契約業者名	村上建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29番9号		
工事の名称	令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(－7.5m)(改良)(2)撤去工事		
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬塩浜町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年9月12日		
工期(至)	令和7年6月27日		
変更前の契約金額	270,248,000	円	(税込み)
変更金額	59,400,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	329,648,000	円	(税込み)
変更理由	1. 渡版端部と岸壁端部の鉄板の切断について数量及び費用が確定した。 2. 仮設係船フックの設置について数量及び費用が確定した。 3. 上部コンクリート吊孔削孔について数量及び費用が確定した。 4. ワイヤソーガイド削孔について数量及び費用が確定した。 5. 門扉構造及びフェンス数量について数量及び費用が確定した。 6. 中空三角ブロック撤去・仮置について数量及び費用が確定した。 7. 電気防食撤去について数量及び費用が確定した。 8. コンクリート切断時に発生する排水処理について数量及び費用が確定した。 9. 汚濁防止膜の設置について数量及び費用が確定した。 10. 上部工形状不一致について設計図書の精査を行い数量及び費用が確定した。 11. 8BL端部の既設鋼管杭切断位置について数量及び費用が確定した。 12. 現況地盤面の不一致について雑石の数量及び費用が確定した。 13. 快適トイレの設置について数量及び費用が確定した。 14. 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について数量及び費用が確定した。 15. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について 16. 諸経費検証モデル工事について数量及び費用が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-7.5m)(改良)(2)				
構造物撤去工				
コンクリート渡版撤去	5.3～11.0t/個	m		} 原契約のとおり
グレーチング渡版撤去	1.1t/枚	枚		
コンクリート受桁撤去	2.0t/個	個		
床版撤去	10.3t/個	箇所		
上部コンクリート撤去		スパン	2	
鋼管杭切断		本	44	
被覆防食撤去	ペトラタム被覆	箇所		} 原契約のとおり
梯子撤去		式		
既設電気防食撤去		個	45	
消波ブロック撤去	中空三角2t/個	個	333	
消波ブロック撤去	中空三角1t/個	個	51	
基礎捨石撤去		m	44	
被覆石撤去		m	44	
仮設工				
立入防止フェンス設置	H=1,800mm	m	174	
門扉設置	W=4,000mm×2、H=1,800mm	箇所	1	
仮設係船フック		式	1	
共通工				
汚濁防止膜設置・管理	H=3.0m	m	60	