

(変更第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月8日		
契約業者名	株式会社若港		
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7番18号		
工事の名称	令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)		
工事場所	北九州市小倉北区西港町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和7年4月8日		
工期(至)	令和7年10月31日		
変更前の契約金額	236,995,000	円	(税込み)
変更金額	4,615,296	円	(税込み)
変更後の契約金額	241,610,296	円	(税込み)
変更理由	1. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」及び「港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更		