

(変更第1回)契約の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年7月14日 |
| 契約業者名 | りんかい日産建設株式会社 九州支店 |
| 契約業者の住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号 |
| 工事の名称 | 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事 |
| 工事場所 | 鹿児島県志布志市志布志町若浜地先 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 | 変更なし |
| 工期(自) | 令和7年4月10日 |
| 工期(至) | 令和8年1月30日 |
| 変更前の契約金額 | 731,366,680 円 (税込み) |
| 変更金額 | 9,506,787 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 740,873,467 円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」及び「港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更 |