

(変更第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月14日
契約業者名	あおみ建設株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
工事の名称	令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事
工事場所	福岡県北九州市門司区西海岸1丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年6月23日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	352,000,000 円 (税込み)
変更金額	4,088,071 円 (税込み)
変更後の契約金額	356,088,071 円 (税込み)
変更理由	1. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」及び「港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更