

(変更第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月31日	
契約業者名	博多港管理株式会社	
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区港二丁目3番26号	
工事の名称	令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第6次)	
工事場所	福岡市博多区沖浜町地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年3月19日	
工期(至)	令和7年8月8日	
変更前の契約金額	200,420,000	円 (税込み)
変更金額	18,326,865	円 (税込み)
変更後の契約金額	218,746,865	円 (税込み)
変更理由	1. 安全監視船の配置について数量及び費用が確定した。 2. ICT測量の業務成果品について数量及び費用が確定した。 3. 建設現場の遠隔臨場の実施について数量及び費用が確定した。 4. 浚渫土量について数量及び費用が確定した。 5. 施工実態調査について費用が確定した。 6. 関係機関との調整によりグラブ浚渫船の夜間待機場所が確定した。 7. 関係工事との調整により作業船及び灯浮標等管理の引継ぎを変更した。 8. 自立式汚濁防止膜の賃料について費用が確定した。 9. 低炭素型作業船導入効果検証試行工事について数量及び費用が確定した。 10. 快適トイレの設置について数量及び費用が確定した。 11. 汚濁防止枠用膜の処分について数量及び費用が確定した。 12. 熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について数量及び費用が確定した。 13. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」及び「港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適 用
航路(-12m)(改良)				
共通工				
灯浮標管理	M-250C型 M-380A型 10-P型			} 原契約のとおり
汚濁防止膜管理	H=2.0m			
浚渫工				
浚渫	設計水深 -12.0m 法面勾配 1:3.0	m2	23,361	10,021m3 (NET数量)
土捨工				
土運船運搬	愛宕浜沖	式		} 原契約のとおり
土砂投入		式		