

(変更第3回)契約の内容

契約年月日	令和7年5月27日		
契約業者名	川田工業株式会社九州営業所		
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2丁目5-19		
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6-P9)工事		
工事場所	鹿児島県鹿児島市新栄町地先		
工事種別	港湾等鋼構造物工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和5年9月12日		
工期(至)	令和8年12月28日		
変更前の契約金額	2,429,196,000	円 (税込み)	
変更金額	105,380,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	2,534,576,000	円 (税込み)	
変更理由	1.橋梁用高欄の追加について数量及び費用が確定した。 2.地覆コンクリート及び地覆内の排水管、配管工について数量及び費用が確定した。 3. 排水管、配管工の施工に伴い、工期延伸を行った。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
臨港道路(橋梁上部工)				
共土工		基	}	原契約のとおり
標識灯管理・撤去		基		
標識灯管理・移設		基		
工場製作工		式		
鋼橋製作	鋼3径間連続合成細幅箱桁橋 L=251.6m	式		
工場塗装		式		
工場製品輸送工		式		
橋梁輸送工		式		
仮設工		式		
ヤード整備・復旧		式		
鋼橋架設工		式	}	原契約のとおり
地組工		式		
海上橋梁架設工		式		
支承据付	免震ゴム支承	基		
現場継手工		式		
スタッド溶接工		式		
橋梁現場塗装工		式		
現場塗装		式		
床版工		式		
合成床版設置		式		
橋梁付属物工		箇所	}	原契約のとおり
排水装置設置		箇所		
導水管設置		m		
地覆設置		個		
ブルボックス設置		式		
配管工	厚鋼電線管、硬質ビニル電線管、伸縮継手	式		
橋梁用高欄設置	歩行者自転車用柵、歩道境界用 車両防護柵及び車両防護柵	式		
下部工検査路設置		式		
銘板設置		箇所		
常設足場設置		式		