

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和7年7月3日
契約業者名	東亜建設工業株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号
工事の名称	令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事(第2次)
工事場所	熊本県熊本市西区新港1丁目地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年3月28日
工期(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	529,848,000 円 (税込み)
変更金額	1,932,874 円 (税込み)
変更後の契約金額	531,780,874 円 (税込み)
変更理由	1. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による変更