

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和7年6月16日
契約業者名	大和開発株式会社
契約業者の住所	宮崎県宮崎市高洲町235-3
工事の名称	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)床掘工事
工事場所	宮崎県日向市船場町3-3番
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年12月2日
工期(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	185,405,000 円 (税込み)
変更金額	151,976,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	337,381,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. BIM/CIM適用工事について特記仕様書の記載が重複していたため修正した。2. 床掘数量及び土質変更について数量及び費用が確定した。3. 改質ポンド設置について数量及び費用が確定した。4. 回航について数量及び費用が確定した。5. 現場条件により揚土方法を変更した。6. 床掘数量の確定及び土質変更に伴い工期延伸した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-9m)				
仮設工				
床掘土揚土改質ボンド設置		m2	12,829	
大型土のう製作・設置	耐候性	袋	1,905	
海上地盤改良工				
グラブ床掘	設計水深 -12.5m	m	原契約のとおり	
硬土盤床掘	法面勾配 1:3.0	m	}	原契約のとおり
敷砂				
土捨工				
土運船運搬		式	}	原契約のとおり
揚土		式		
土砂改良		式		
改良土積込運搬		式		