

(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年10月20日		
契約業者名	みらい建設工業株式会社九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号		
工事の名称	令和6年度三池港(内港北地区)航路(- 10m)(改良)浚渫工事		
工事場所	福岡県大牟田市新港町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年3月28日		
工期(至)	令和7年10月31日		
変更前の契約金額	574,766,456	円 (税込み)	
変更金額	68,007,400	円 (税込み)	
変更後の契約金額	642,773,856	円 (税込み)	
変更理由	1.設計図書の照査により、特記仕様書共通編の適用項目及び土捨工・準備工の数量及び図面に変更が生じた。 2.施工実態調査について数量及び費用が確定した。 3.盛土材の2次運搬について数量及び費用が確定した。 4.浚渫範囲及び土量について数量及び費用が確定した。 5.土工施工箇所の排水について数量及び費用が確定した。 6.刈草について数量及び費用が確定した。 7.海洋投入先の土砂受入関連費用が確定した。 8.回航について数量及び費用が確定した。 9.排砂管の運搬について数量及び費用が確定した。 10.快適トイレの設置について数量及び費用が確定した。 11.遠隔臨場について数量及び費用が確定した。 12.CCUS活用モデル工事について数量及び費用が確定した。 13.諸経費検証モデル工事について数量及び費用が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
航路(-10m)				
浚渫工 浚渫	設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3	m2	27,187	全体 52,072 m3 内 土砂仮置場揚土 31,243 m3 内 海洋投入 20,829 m3
土捨工 受枠設置・管理・撤去	H=0m級 H=2m級	式	55	原契約のとおり
排砂管設置・管理・撤去		式		
敷鉄板設置・管理・撤去		式		
フロータ管設置・管理・撤去		式		
舗装版撤去・復旧		m2		
土運船運搬(1)		式	55	原契約のとおり
土運船運搬(2)		式		
空気圧送揚土		式		
土工 遮水シート撤去		m2		
築堤		m	55	原契約のとおり
遮水シート敷設		m2		
碎石舗装		m		
仮設工 既設フェンス撤去・復旧		式	1	原契約のとおり
水替		式		
準備工 除草		m2	5,407	処分量 26 t
表土除去	t=10cm	m2	5,407	541 m3
測量業務 水深測量		式	原契約のとおり	