

(変更第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年11月6日		
契約業者名	あおみ建設株式会社九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号		
工事の名称	令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事		
工事場所	福岡市博多区沖浜町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年5月27日		
工期(至)	令和7年11月28日		
変更前の契約金額	423,566,000	円 (税込み)	
変更金額	76,010,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	499,576,000	円 (税込み)	
変更理由	1. 設計図書の照査により、ICT活用工事について特記仕様書を変更した。 2. 施工実態調査について数量及び費用が確定した。 3. 関係機関との調整により、グラブ浚渫船の夜間待機場所を変更した。 4. CCUS活用モデル工事について数量及び費用が確定した。 5. 回航について数量及び費用が確定した。 6. 遠隔臨場について数量及び費用が確定した。 7. ICT測量の業務成果品について数量及び費用が確定した。 8. 低炭素型作業船導入効果検証試行工事について数量及び費用が確定した。 9. 熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について特記仕様書を変更した。 10. 起工測量により、浚渫範囲及び数量が確定した。 11. 汚濁防止枠用膜の処分について数量及び費用が確定した。 12. 快適トイレの設置について数量及び費用が確定した。 13. 諸経費検証モデル工事について数量及び費用が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適 用
航路(-12m)(改良) 共通工				
灯浮標管理・撤去	M-250C型 M-380A型 10-P型			} 原契約のとおり
汚濁防止膜管理・撤去	H=2.0m			
浚渫工				
浚渫(1) 中央航路北側	設計水深 -12.0m 法面勾配 1:3.0	m2	3,925	647m3 (NET数量)
浚渫(2) 中央航路南側	設計水深 -12.0m 法面勾配 1:3.0	m2	33,566	14,869m3 (NET数量)
土捨工				
土運船運搬				} 原契約のとおり
土砂投入				