

(変更第3回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年10月10日	
契約業者名	大和開発株式会社	
契約業者の住所	宮崎県宮崎市高洲町235番地3	
工事の名称	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)床掘工事	
工事場所	宮崎県日向市船場町3-3番	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年12月2日	
工期(至)	令和7年10月31日	
変更前の契約金額	342,617,000	円(税込み)
変更金額	9,823,000	円(税込み)
変更後の契約金額	352,440,000	円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1.セメント添加量について数量及び費用が確定した。</li><li>2.施工計画により、土のうの構造形式を変更した。</li><li>3.設計図書の照査により、床掘土砂仮置き場について図面に変更が生じた。</li><li>4.回航について数量及び費用が確定した。</li><li>5.快適トイレの設置について数量及び費用が確定した。</li><li>6.遠隔臨場について数量及び費用が確定した。</li><li>7.ICT活用工事(ICT地盤改良工)について数量及び費用が確定した。</li><li>8.BIM/CIM適用工事について数量及び費用が確定した。</li><li>9.六価クロム溶出試験検体数について数量及び費用が確定した。</li></ol>	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
岸壁(-9m) 仮設工 床掘土揚土改質ポンド設置 大型土のう製作・設置	耐候性	m <sup>2</sup> 袋	原契約のとおり 1,800	
海上地盤改良工 グラブ床掘 硬土盤床掘 敷砂	設計水深 -12.5m 法面勾配 1:3.0	m m		
土捨工 土運船運搬 揚土 土砂改良 改良土積込運搬		式 式 式 式	原契約のとおり	