

(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年12月4日	
契約業者名	松山建設株式会社	
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区高砂二丁目24番23号	
工事の名称	令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)	
工事場所	福岡県福岡市東区奈多地先	
工事種別	空港等土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年7月31日	
工期(至)	令和7年12月19日	
変更前の契約金額	509,608,000	円 (税込み)
変更金額	44,000,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	553,608,000	円 (税込み)
変更理由	1.標識灯の設置について、日数及び費用が確定した。 2.石積み撤去について、費用が確定した。 3.用水運搬について、日数及び費用が確定した。 4.工事用道路の敷鉄板について、日数及び費用が確定した。 5.接続枅B13施工時の水替えについて、日数及び費用が確定した。 6.仮排水施設の敷鉄板等の管理について、日数及び数量が確定した。 7.陸上管部施工時の水替えについて、日数及び数量が確定した。 8.市道舗装補修及び舗装補修に伴う追加保安要員について、数量が確定した。 9.熱中症対策に資する気温計測について、真夏日計測日数が確定した。 10.快適トイレについて、費用が確定した。 11.想定単価工種について、費用が確定した。	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
排水施設 【接続樹】 準備工(1) 伐木除根 伐木・除根	10本/100m2以上50本/100m2未満	m2			
仮設工(1) 工事用道路工 仮設道路 敷鉄板		式 式	1	原契約のとおり	
土留工 鋼矢板打設・引抜	IV型 L=12.5m	式		原契約のとおり	
仮設施設管理 仮排水施設管理		式	1		
クラック補修 アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版撤去 表層	t=15cm以下 t=15cm以下 再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m m2 m2	410 2,470 2,470		昼間作業
区画線設置(1)	熔融式 白色 実線 W=15cm	m	741		
区画線設置(2)	熔融式 白色 破線 W=15cm	m	186		
地先境界ブロック撤去		m	300		
地先境界ブロック設置	A種	m	300		再利用
防護柵撤去	ガードパイクP種 土中建込 H=700mm	m	300		
防護柵設置	ガードパイクP種 土中建込 H=700mm	m	300		再利用
地盤改良工 薬液注入工 二重管ストレーナ工法	L=4m、注入率35%	m3		原契約のとおり	
排水構造物工(1) 接続樹工 接続樹	B3. 50×L6. 15×H8. 21	箇所			
【陸上管部】 仮設工(2) 工事用ヤード造成 盤下げ部 仮設ヤード整地 大型土のう 接続車路 敷鉄板 標識灯管理		式 式 式 式 式 式 式	1 1	原契約のとおり	
土留工 鋼矢板打設・引抜	IV型 L=14.5m	式		原契約のとおり	
排水構造物工(2) 陸側管床工 管床碎石 管床碎石均し 管床板	単粒度碎石4号 ±5cm PL-25、SS400	m3 m2 枚			
管渠工 放水管製作 放水管据付	φ1450×t9mm SM400 φ1450×t9mm SM400	基 基		原契約のとおり	
被覆工 埋戻し(1) 埋戻し(2)	単粒度碎石4号 発生土	m3 m3			