

(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年10月30日
契約業者名	株式会社若港
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7番18号
工事の名称	令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)
工事場所	北九州市小倉北区西港町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月8日
工期(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	241,610,296円 (税込み)
変更金額	97,020,000円 (税込み)
変更後の契約金額	338,630,296円 (税込み)
変更理由	1. 施工実態調査について費用が確定した。 2. 浚渫土量の数量が確定した。 3. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について確定した。 4. 潜水探査箇所が数量が確定した。 5. 土運船の回航について費用が確定した。 6. 中間測量にて数量及び費用が確定した。 7. 浚渫施工方法について変更が生じた。 8. 作業船団の拘束費用について費用が確定した。 9.遠隔臨場関連機器導入について費用が確定した。 10.汚濁防止膜の処分費について費用が確定した。 11.公共岸壁係船料について費用が確定した。 12.諸経費検証モデル工事について費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘要
航路(-14m)				
潜水探査工				
潜水探査		点	3	
浚渫工				
浚 渫	設計水深 -14.0m 法面勾配 1:1	m2	11,137	NET数量 4,011m3
砕 岩		m2	5,341	NET数量 126m3
土捨工				
土運船運搬		式	1	
瀬取り投入		式	1	
測量業務				
水路測量				
水深測量		式	1	