

(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年10月29日	
契約業者名	関門港湾建設株式会社	
契約業者の住所	山口県下関市細江新町3番54号	
工事の名称	令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事	
工事場所	北九州市小倉北区西港町地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年4月10日	
工期(至)	令和7年10月31日	
変更前の契約金額	262,428,507	円 (税込み)
変更金額	95,700,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	358,128,507	円 (税込み)
変更理由	1.施工実態調査について費用が確定した。 2.起工測量結果により浚渫土量が確定した。 3.潜水探査箇所がの数量が確定した。 4.南海トラフ地震臨時情報の対応について確定した。 5. 施工範囲について確定した。 6. 潜水探査箇所がの数量が確定した。 7. 浚渫施工方法について変更が生じた。 8. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 9. 汚濁防止膜の管理期間について確定した。 10. 公共岸壁係船料について費用が確定した。 11. 汚濁防止膜の処分費について確定した。 12. 諸経費検証モデル工事について変更が生じた。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘要
航路(-14m) 共通工			原契約のとおり	
潜水探査工 潜水探査		点	16	
浚渫工 浚 渫	設計水深 -14.0m 法面勾配 1:1	m2	10,253	NET数量 1,830m3
碎 岩		m2	1,957	NET数量 518m3
土捨工 土運船運搬		式	1	
瀬取り投入		式	1	
測量業務 水路測量 水深測量		式	1	