

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月5日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号
工事の名称	令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)
工事場所	長崎県大村市箕島町長崎空港
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月9日
工期(至)	令和9年3月26日
変更前の契約金額	999,295,000 円 (税込み)
変更金額	19,800,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	1,019,095,000 円 (税込み)
変更理由	1.設計図書を変更した。 2.異形ブロックの仮置き場を変更した。 3.汚濁防止膜について、企画及び寸法を変更した。 4.支給材料の数量が確定した。 5.汚濁防止膜の解体補修費が確定した。 6.起工測量の結果に伴い、基礎工の数量を変更した。 7.適用する特記仕様書共通編を改訂した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
【滑走路端安全区域】				
共通工 灯浮標設置・管理 汚濁防止膜補修・設置・管理				
構造物撤去工 異形ブロック撤去(1) 異形ブロック撤去(2) 石材撤去(1) 石材撤去(2) 石材撤去(3)	1.0t/個 1.0t/個 雑石5~80kg/個 被覆石1t/個 被覆石200kg/個			
基礎工 基礎捨石(1) 基礎捨石(2) 捨石本均し	雑石5~100kg/個程度 雑石5~100kg/個程度 ±5cm			
被覆工 被覆石 被覆均し(陸上)(1) 被覆均し(陸上)(2) 被覆均し(水中)(1) 被覆均し(水中)(2)	300kg/個内外 ±50cm ±50cm ±50cm ±50cm			原契約のとおり
上部工 上部ブロック製作 上部ブロック製作 上部ブロック製作 上部ブロック製作 上部ブロック製作 上部ブロック製作 上部ブロック製作 上部ブロック据付 上部ブロック据付 上部ブロック据付 上部ブロック据付 上部ブロック据付 上部ブロック据付 上部ブロック据付 上部ブロック据付 場所打ちコンクリート 防砂目地版	B0.94×L4.00×H1.30 B0.94×L8.00×H1.30 B0.94×L5.00×H1.30 B0.94×L5.00×H1.30 B0.94×L6.26×H1.30 B0.94×L6.26×H1.30 B0.94×L3.97×H1.30 11.24t/個 22.48t/個 13.54t/個 13.54t/個 17.08t/個 17.08t/個 11.16t/個 18N-8-40 t=5~6mm			
消波工 異形ブロック据付	1t型	個	2,064	(流用)(想定)【昼間/夜間】
仮設工 被膜養生				原契約のとおり