

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月16日
契約業者名	株式会社西海建設
契約業者の住所	長崎県長崎市興善町2番8号
工事の名称	令和7年度長崎港(松が枝地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事
工事場所	長崎港神ノ島地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年9月29日
工期(至)	令和8年4月30日
変更前の契約金額	239,217,000 円 (税込み)
変更金額	8,525,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	247,742,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 想定発注としていた項目について数量及び費用が確定した。</li><li>2. 特記仕様書及び図面に変更が生じた。</li><li>3. 函台箇所の不陸整正について施工方法を変更した。</li><li>4. 伐採草の処分について数量及び費用が確定した。</li><li>5. クローラクレーンの規格を変更した。</li><li>6. 型枠材の資材不足により、工期延伸を行った。</li><li>7. 交通誘導員について数量及び費用が確定した。</li><li>8. 快適トイレについて数量及び費用が確定した。</li></ol>