

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月16日
契約業者名	宮川建設株式会社
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区那の津三丁目15番3号
工事の名称	令和7年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事
工事場所	福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月1日
工期(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	211,288,000 円 (税込み)
変更金額	2,970,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	214,258,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 構造物補修工及び維持補修工の現地調査及び資料作成について数量及び費用が確定した。2. 構造物補修工及び維持補修工について数量及び費用が確定した。3. 快適トイレについて数量及び費用が確定した。4. 遠隔臨場について数量及び費用が確定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-13m)(改良)				
維持補修工				
〈流電陽極式〉		}	原契約のとおり	
(8~10BL)				
流電陽極式	3.0A(50年型)			
電氣的導通鋼材接続(ボンド)(1)	縦断部			
電氣的導通鋼材接続(ボンド)(2)	横断部			
〈表面被覆工〉				
表面被覆工	水中硬化型エポキシ樹脂塗装	m2	1,353	
構造物補修工				
〈断面修復工〉				
左官工	断面修復材t=30mm	m2	10.7	
〈ひび割れ補修工〉				
充てん工	ひび割れ長 1.0mm以上	m	92	
雑工				
〈雑工〉				
既設渡版撤去	3.28t/枚	原契約のとおり		(流用)
既設渡版据付	3.28t/枚			(流用材)