

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月19日
契約業者名	株式会社大本組 九州支店
契約業者の住所	福岡市中央区大名2丁目2番7号
工事の名称	令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン水中仮置工事
工事場所	細島港工業港地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年10月1日
工期(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	178,002,000 円 (税込み)
変更金額	58,850,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	236,852,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 関係者との調整によりケーソンの仮置方式について変更した。2. シンカーブロック(1)の設置個数について数量及び費用が確定した。3. 関係者との調整によりシンカーブロック(2)の設置について取り止めた。4. 係留索の養生について数量及び費用が確定した。5. 図面寸法に変更が生じた。6. ケーソン吊枠について数量及び費用が確定した。7. ケーソン仮置用上蓋について数量及び費用が確定した。8. シンカーブロック設置位置の掘削について施工方法を変更した。9. 遠隔臨場について数量及び費用が確定した。10. 快適トイレについて数量及び費用が確定した。11. ケーソン内溜水の排水について数量及び費用が確定した。12. 諸経費検証モデル工事について数量及び費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
岸壁(-13m) 共通工 原契約のとおり					
仮設工 シンカーブロック設置(1)	L3.0×B3.0×H1.5	個	8		支給材料
本体工 ケーソン進水仮置(1)	935t/函	函	4		支給材料①
ケーソン進水仮置(2)	862t/函	函	2		支給材料②