

(変更第3回)契約の内容

契約年月日	令和8年2月24日
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号
工事の名称	令和7年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事
工事場所	鹿児島県薩摩川内市港町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月21日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	818,538,001円 (税込み)
変更金額	342,100,000円 (税込み)
変更後の契約金額	1,160,638,001円 (税込み)
変更理由	1. 浚渫範囲を変更した。 2. リクレーマ船の規格を変更した。 3. 汚濁防止膜、オイルフェンスの配置・管理期間について変更した 4. ICT活用工事の単位について変更した。 5. ICT施工における業務成果品について変更した。 6. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について変更した。 7. 浚渫土砂の一部場外搬出について数量及び費用が確定した。 8. 浚渫土量について数量及び費用が確定した。 9. 仮設係船柱の撤去について数量及び費用が確定した。 10. 浚渫土砂投入後の押土について数量及び費用が確定した。 11. リクレーマ船の拘束費が確定した。 12. 快適トイレについて数量及び費用が確定した。 13. 遠隔臨場について数量及び費用が確定した。 14. リクレーマ船の回航費が確定した。 15. 浚渫範囲内の転石撤去について数量及び費用が確定した。 16. 汚濁防止膜の撤去について数量及び費用が確定した。 17. 熱中症対策に資する費用が確定した。 18. 測量範囲について変更した。 19. 汚濁防止膜の補修について数量及び費用が確定した。 20. 諸経費検証モデル工事について数量及び費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
航路・泊地(-12m)				
共通工				
汚濁防止膜等管理・撤去	H=4m、6m、7m	m	220	
浚渫工				
浚渫	設計水深 -9.0m 法面勾配 1:1.5	m2	73,888	
土捨工				
土運船運搬		式	1	
揚土		式	1	
土砂運搬		式	1	
仮設係船柱撤去	無筋コンクリート	個	3	