

(第2回)契約の内容

契約年月日	令和7年9月19日	
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16	
工事の名称	令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事(第2次)	
工事場所	熊本県熊本市西区新港一丁目地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年3月28日	
工期(至)	令和7年9月30日	
変更前の契約金額	531,780,874	円 (税込み)
変更金額	100,540,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	632,320,874	円 (税込み)
変更理由	1. 排砂管経路及び延長について費用が確定した。 2. 潜堤撤去の施工方法について変更が生じた。 3. 想定土量の数量及び費用が確定した。 4. 浚渫土量の数量及び費用が確定した。 5. 土砂処分場内への海水引込みについて変更が生じた。 6. 施工実態調査について費用が確定した。 7. 隣接工事との重複により土量数量の変更が生じた。 8. 排砂管の運搬について費用が確定した。 9. 既設岸壁前面の離隔により土量数量の変更が生じた。 10. 揚収物の撤去について費用が確定した。 11. 快適トイレについて費用が確定した。 12. 遠隔臨場について費用が確定した。 13. CCUSについて費用が確定した。 14. 海上作業期間について費用が確定した。 15. 諸経費検証モデル工事について費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
夢咲島地区				
構造物撤去工 潜堤撤去		m	63	
土砂撤去工 土砂撤去(1)	設計水深 -6.5m 法面勾配 1:3	m2	9,186	
土砂撤去(2)	設計水深 -10.5m 法面勾配 1:3	m2	5,953	
土砂撤去(3)	設計水深 -11.5m 法面勾配 1:3	m2	1,106	
土捨工 受枠設置・管理・撤去	H=0m級	式	1	
排砂管設置・管理・撤去		式	1	
処分場内フロータ管設置・管理・撤去		式	1	
フロータ管設置・管理・撤去		式	1	
土運船運搬		式	1	
揚土		式	1	