

(変更第2回)契約の内容

契約年月日	令和8年2月27日	
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビル	
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P1)工事	
工事場所	鹿児島市新栄町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年7月31日	
工期(至)	令和8年9月30日	
変更前の契約金額	1,521,850,000	円 (税込み)
変更金額	21,890,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,543,740,000	円 (税込み)
変更理由	1. 継手内モルタルの圧縮強度について変更した。 2. 支保工及び躯体工の鉄筋配置について変更した。 3. 底盤コンクリート打設について施工方法を変更した。 4. トラッククレーンの拘束費が確定した。 5. コンクリートミキサー船の回航費が確定した。 6. 注意喚起看板及び銘板の設置位置について変更した。 7. 間詰めコンクリート撤去・運搬について施工方法を変更した。 8. 井筒内掘削に伴う木くずの撤去・処分について数量及び費用が確定した。 9. 濁水処理における汚泥の運搬・処分について数量及び費用が確定した。 10. 底盤コンクリート打設に伴う汚泥の撤去・処分について数量及び費用が確定した。 11. 作業船の回航費が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
道路(橋梁下部工)				
共通工		基		
標識灯設置・管理		基		
灯浮標移設		基		
潜水探査工		m2		
井筒内潜水探査	突棒探査	m2		
仮設工		式		
導材設置・撤去		式	1	
支保設置・撤去	H-300×300×10×15	式	1	
間詰コンクリート打設・撤去		式	1	
消波ブロック撤去	中空三角ブロック8t型	個		原契約のとおり
基礎工		本		
鋼管矢板打設(1)	φ1200, L=43.8m t=14mm	本	38	
鋼管矢板打設(2)	φ1200, L=1.2m t=14mm	本		
減圧装置	VP φ100 L=3.0m	本		
継手内排土		式		
継手内モルタル		式	1	
継手内止水材		式		
鋼管矢板内掘削		本		
中詰コンクリート		本		
井筒内掘削	砂質土、砂礫土	m3		
井筒内壁面清掃		m		
土砂埋戻し	H=2.09m	式		
残土処理		式	1	
大型土のう撤去		式		
敷砂	t=0.5m	式		
底盤コンクリート	t=2.5m	式	1	
鋼管矢板切断・撤去	鋼管矢板 φ1200	本		原契約のとおり
躯体工		式		
頂版コンクリート	t=6.0m	基	1	
躯体コンクリート		基	1	エポキシ樹脂塗装鉄筋
雑工		式		
点検用梯子・注意喚起看板設置		式	1	
銘板設置		式		原契約のとおり