

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和8年2月6日	
契約業者名	若築・吉田特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号	
工事の名称	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P11)工事	
工事場所	鹿児島県鹿児島市新栄町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和7年8月1日	
工期(至)	令和9年9月30日	
変更前の契約金額	1,621,001,360	円 (税込み)
変更金額	20,900,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,641,901,360	円 (税込み)
変更理由	1. 導杭長について数量及び費用が確定した。 2. 従業員給料手当等に関する試行工事について対象外とした。 3. 間詰コンクリート運搬・撤去の施工方法を変更した。 4. 鋼管矢板荷下ろし、積込み方法を変更した。 5. 鋼管矢板の運搬に使用する船舶について規格を変更した。 6. 鋼管矢板荷下ろし、積込み・運搬について数量及び費用が確定した。	