

(変更第4回)契約の内容

契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	JFEエンジニアリング株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P3-P6)工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市新栄町地先
工事種別	港湾等鋼構造物工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和5年9月13日
工期(至)	令和8年12月28日
変更前の契約金額	2,658,502,000 円 (税込み)
変更金額	214,500,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	2,873,002,000 円 (税込み)
変更理由	1. 橋歴板設置について数量及び費用が確定した。 2. 床版コンクリートの膨張材について数量及び費用が確定した。 3. 35t～40t吊クレーン付台船の回航費が確定した。 4. 100t吊クレーン付台船の回航費が確定した。 5. 地覆コンクリートについて数量及び費用が確定した。 6. 700t吊起重機船の回航費が確定した。 7. 現場スタッド溶接について数量及び費用が確定した。 8. 80t吊クレーン付台船の回航費が確定した。 9. 合成床版に用いる溶射ボルトについて数量及び費用が確定した。 10. ヤード復旧工について変更した。 11. ストーンブロック仮置きについて数量及び費用が確定した。 12. 作業ヤード整備工及び横取装置基礎について数量及び費用が確定した。 13. コンクリートミキサー船の回航費が確定した。 14. 照明管路、床版について数量及び費用が確定した。 15. 橋梁用高欄設置について数量及び費用が確定した。 16. 横取損料の供用日数について確定した。 17. クレーン付台船運転日数について一部数量及び費用が確定した。 18. 700t吊起重機船の待機日数について数量及び費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
臨港道路(橋梁上部工)				
共通工		基		
標識灯管理・撤去		基		
標識灯管理・移設		基		
工場製作工		式		
鋼橋製作	鋼3径間連続合成細幅箱桁橋 L=256.5m	式		原契約のとおり
セッティングビーム製作		式		
工場塗装		式		
工場製品輸送工		式		
橋梁輸送工		式		
仮設工		式	1	
ヤード整備		式	1	
鋼橋架設工		式		
地組工		式		
海上橋梁架設工		式		原契約のとおり
支承据付	免震ゴム支承	基		
現場継手工		式		
スタッド溶接工		本	0	
橋梁現場塗装工		式		原契約のとおり
現場塗装		式		
床版工		式	1	
合成床版設置		式	1	
橋梁付属物工		箇所		
排水装置設置		箇所		原契約のとおり
導水管設置		箇所		
地覆設置		m	773	
プルボックス設置		個		原契約のとおり
配管工	金属製可とう電線管、硬質ビニル電線管	式	1	
橋梁用高欄設置	歩行者自転車用柵、歩道境界用 車両防護柵及び車両防護柵	式	1	
下部工検査路設置		式		原契約のとおり
銘板設置		箇所	1	
常設足場設置		式		原契約のとおり