

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月5日
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
工事の名称	令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事
工事場所	福岡県北九州市門司区西海岸1丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年6月23日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	356,088,071円 (税込み)
変更金額	49,720,000円 (税込み)
変更後の契約金額	405,808,071円 (税込み)
変更理由	1. 快適トイレについて費用が確定した。 2. 施工実態調査について対象工事となったため費用を計上する必要性が生じた。 3. 安全監視船について数量が確定した。 4. 既設鋼管杭内側のかき落としについて数量が確定した。 5. 防舷材設置について設置費用を計上する必要性が生じた。 6. 既設鋼管杭の腐食孔の補修について費用を計上する必要性が生じた。 7. さや管設置前準備について費用を計上する必要性が生じた。 8. 陽極設置について設置費用を計上する必要性が生じた。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-11m)(改良)				
共通工				
標識管理	原契約のとおり			
標識灯撤去				
標識灯設置				
標識柱撤去				
構造物撤去工				
上部工撤去				
アスファルト舗装撤去				
ハンドホール撤去				
本体工		m2	479	
かき落とし	原契約のとおり			
さや管①				
さや管②				
さや管③				
さや管④				
仮受工				
杭頭結合				
中詰めコンクリート				
上部工				
上部コンクリート①	原契約のとおり			
上部コンクリート②				
渡版①				
渡版②				
付属工				
係船柱取付	600H×1500L			
縁金物取付				
防舷材(埋込栓設置(1))				
防舷材(埋込栓設置(2))				
防舷材撤去				
防舷材取付	600H×1500L	基 基	1 2	流用材
<電気防食>				
流電陽極式	3.5A-50年型	個	53	
電位測定装置設置	原契約のとおり			