

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月30日	
契約業者名	東亜・不動産テトラ特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号	
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和6年7月12日	
工期(至)	令和7年7月31日	
変更前の契約金額	1,322,726,240	円 (税込み)
変更金額	71,170,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,393,896,240	円 (税込み)
変更理由	1. BIM/CIM活用工事について費用が確定した。 2. ICT機器による作業船拘束費等について変更が生じた。 3. 潜水士の安全対策について数量が確定した。 4. 快適トイレについて費用が確定した。 5. 船舶航行管理システムについて数量が確定した。 6. 安全監視船について配置日数が確定した。 7. 遠隔臨場について数量が確定した。 8. 汚濁防止膜(2)の補修について数量が確定した。 9. CCUSについて費用が確定した。 10. 諸経費検証モデル工事について費用が確定した。	