

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月9日
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年7月12日
工期(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	835,824,000円 (税込み)
変更金額	37,620,000円 (税込み)
変更後の契約金額	873,444,000円 (税込み)
変更理由	1. BIM/CIM活用工事について費用が確定した。 2. ICT機器による作業船拘束費等について変更が生じた。 3. 潜水土の安全対策について数量が確定した。 4. 快適トイレについて費用が確定した。 5. 船舶航行管理システムについて数量が確定した。 6. 安全監視船について配置日数が確定した。 7. 遠隔臨場について数量が確定した。 8. 汚濁防止膜(2)の補修について数量が確定した。 9. CCUSについて費用が確定した。 10. 諸経費検証モデル工事について費用が確定した。