

(第2回)契約変更の内容

契約契約年月日	令和8年2月18日
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第3次)
工事場所	大分県大分市西ノ洲
工事種別	港湾等鋼構造物工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年9月24日
工期(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	660,352,000円 (税込み)
変更金額	81,180,000円 (税込み)
変更後の契約金額	741,532,000円 (税込み)
変更理由	1. 水替え工の費用について確定した。 2. 快適トイレの費用について確定した。 3. BIM/CIM活用工事について費用が確定した。 4. 仮設鋼矢板の切断について変更する必要性が生じた。 5. 地盤改良部の撤去について変更する必要性が生じた。 6. 側溝復旧について変更する必要性が生じた。 7. 起重機船の回航・えい航について費用が確定した。 8. プレキャスト型枠について変更する必要性が生じた。 9. 砕石での復旧について変更する必要性が生じた。 10. 階段の形状等について変更する必要性が生じた。 11. 鋼製壁体の固縛について変更する必要性が生じた。 12. 敷鉄板による現場養生について変更する必要性が生じた。 13. 鋼製壁体吊上げ時の吊天秤について変更する必要性が生じた。 14. 鋼製壁体の荷卸しにかかる作業船および運搬船について拘束費を計上する必要性が生じた。 15. 鋼製壁体の陸上運搬時について支障物の撤去をする必要性が生じた。 16. 大型土のうの中詰材について仮置き先を変更する必要性が生じた。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
護岸（改良）				
仮設工				
仮設鋼矢板撤去	SP-Ⅲ型、L=9.5m	枚	}	原契約の通り
大型土のう管理・撤去(1)	放水函部	個		
大型土のう管理・撤去(2)	取水管部	個		
大型土のう管理・撤去(3)		個		
軽量鋼矢板土留（陸側）	既設構造物用	枚		
軽量鋼矢板土留（海側）	湧水流入防止用	枚		
上部工				
鋼製壁体製作(1)	放水函部	基		
鋼製壁体製作(2)	取水管部	基		
鋼製壁体運搬・据付(1)	放水函部	基		
鋼製壁体運搬・据付(2)	取水管部	基		
現場溶接	現場大型片T継手溶接	m		
基礎コンクリート	24N-12-20(25)	m		
天端被覆コンクリート	18N-12-20(25) t=200	m		
水叩きコンクリート	18N-12-20(25) t=200	m		
均しコンクリート	18N-12-20(25) t=200	m		
土工				
埋戻しコンクリート	18N-12-20(25)	m	}	原契約の通り
埋戻し(1)	土工用水砕スラグ	m		
埋戻し(2)	土砂	m		
本体工				
場所打ちコンクリート	18N-12-20(25)	m		
復旧工				
場所打ち側溝A	RC-40、t=200mm 18N-8-40	m	0.0	
場所打ち側溝B	RC-40、t=200mm 18N-8-40	m	0.0	
側溝A	L型側溝	m	9.0	
側溝B	U形側溝	m	14.0	
側溝C	RC-40、t=200mm 18N-8-40	m	3.0	