

(第1回)契約変更の内容

|          |                                                                                                                                         |   |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 契約変更年月日  | 令和7年11月20日                                                                                                                              |   |       |
| 契約業者名    | あおみ建設株式会社 九州支店                                                                                                                          |   |       |
| 契約業者の住所  | 福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号                                                                                                                       |   |       |
| 工事の名称    | 令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事                                                                                                          |   |       |
| 工事場所     | 大分県佐伯市東浜地先                                                                                                                              |   |       |
| 工事種別     | 港湾土木工事                                                                                                                                  |   |       |
| 工事概要     | 別紙のとおり                                                                                                                                  |   |       |
| 工期(自)    | 令和7年5月9日                                                                                                                                |   |       |
| 工期(至)    | 令和8年3月30日                                                                                                                               |   |       |
| 変更前の契約金額 | 306,141,000                                                                                                                             | 円 | (税込み) |
| 変更金額     | 49,940,000                                                                                                                              | 円 | (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 356,081,000                                                                                                                             | 円 | (税込み) |
| 変更理由     | 1. ジャケット製作について変更する必要が生じた。<br>2. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について指示したため設計図書を変更した。<br>3. ジャケット運搬時の仮受部材について変更する必要が生じた。<br>4. ジャケット仮設足場について変更する必要が生じた。 |   |       |

| 工 種 名 称                                 | 規 格 ・ 形 状 寸 法 | 単 位 | 数 量 | 参 考 数 量                                                                                                                                                                            | 摘 要                                                  |
|-----------------------------------------|---------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 岸壁(-10m)(改良)<br>本体工<br>ジャケット製作          | 23.0m × 18.5m | 基   | 1   | 〈製作〉<br>鋼管<br>形鋼 57kg<br>鋼板 55,537kg<br>重防食塗装 57kg<br>ジンクリッチプライマー 55,537kg<br>耐海水性ステンレスライニング 508㎡<br>SUSプライマー 75㎡<br>1次グラウト注入口 208㎡<br>2次グラウト注入口 5㎡<br>予備注入口<br>グラウト排出口<br>頭付きスタッド | 原契約のとおり<br><br><br><br><br><br><br><br><br>} 原契約のとおり |
| ジャケット運搬・据付                              |               | 基   | 1   | 〈運搬〉<br>ジャケット固縛 1式                                                                                                                                                                 | 任意仮設                                                 |
| アルミニウム合金陽極取付<br>現場塗装<br>係船曲柱取付<br>防舷材取付 | } 原契約のとおり     |     |     |                                                                                                                                                                                    |                                                      |