

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
工事の名称	令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
工事場所	大分県佐伯市東浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年5月9日
工期(至)	令和8年3月30日
変更前の契約金額	356,081,000円 (税込み)
変更金額	40,810,000円 (税込み)
変更後の契約金額	396,891,000円 (税込み)
変更理由	1. ジャケット据付準備作業について数量が確定した。 2. 台船の回航費について費用が確定した。 3. 快適トイレについて費用が確定した。 4. 遠隔臨場に要する費用について確定した。 5. 諸経費検証モデル工事について費用が確定した。 6. 施工実態調査について対象となったため費用を計上する必要性が生じた。 7. 安全監視船の配置日数について数量が確定した。 8. 係船料および台船の拘束費用について変更する必要性が生じた。 9. クレーン賃料について変更する必要性が生じた。 10. BIM/CIM適用工事について費用が確定した。 11. 杭内蓋溶接について変更する必要性が生じた。 12. 仮設材仮置き時の現場切断が増加したことにより、施工規模を変更する必要性が生じた。