


(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年10月21日	
契約業者名	関門港湾建設株式会社	
契約業者の住所	山口県下関市細江新町3-54	
工事の名称	令和6年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事	
工事場所	山口県下関市長州出島町1番地地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年7月28日	
工期(至)	令和8年1月30日	
変更前の契約金額	279,976,720	円 (税込み)
変更金額	2,420,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	282,396,720	円 (税込み)
変更理由	1. 利用者からの要望により施工範囲を変更する必要が生じた。 2. 潜水探査数量について確定した。 3. ボックスカルバート側面開口部について大型土のうの製作・設置を追加する必要が生じた。 4. ICT測量結果により、腹付け工の数量が確定した。 5. 施工実態調査について対象工事となったため費用を計上する必要が生じた。 6. グラブ浚渫船および土運船のえい航について、別件工事へ転用することとなったため、費用については往路のみ変更する必要が生じた。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適用
泊地(-12m) 共通工 汚濁防止膜移設 汚濁防止膜管理				
潜水探査工 潜水探査		点	8	
浚渫工 浚渫	計画水深 -12.0m	m2	3,172	NET数量 874m3
腹付工 防砂シート敷設 端部固定 土運船運搬 瀬取り投入		m m 式 式	79 79 1 1	1,014m2
仮設工 ボックスカルバート開口部閉塞		式	1	閉塞版製作・設置 大型土のう製作・設置