

(変更第3回)契約の内容

契約変更年月日	令和8年1月16日	
契約業者名	関門港湾建設株式会社	
契約業者の住所	山口県下関市細江新町3-54	
工事の名称	令和6年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事	
工事場所	山口県下関市長州出島町1番地地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年7月28日	
工期(至)	令和8年1月30日	
変更前の契約金額	282,396,720	円 (税込み)
変更金額	11,000,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	293,396,720	円 (税込み)
変更理由	1. 汚濁防止膜の処分費について確定した。 2. 遠隔臨場の費用について確定した。 3. 汚濁防止膜等の管理日数について確定した。 4. 諸経費検証モデル工事について費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適用
泊地(-12m)				
共通工				
汚濁防止膜移設	垂下型 H=9m	m	300	原契約のとおり 標識灯7基含む
汚濁防止膜管理	垂下型 H=11m	m	200	
	開口部(垂下型) H=10m	m	100	
	開口部(自立型) H=3m	m	100	
潜水探査工				
潜水探査				
浚渫工				
浚渫				
腹付工				
防砂シート敷設				原契約のとおり
端部固定				
土運船運搬				
瀬取り投入				
仮設工				
ボックスカルバート開口部閉塞				