

(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年8月27日	
契約業者名	東亜建設工業株式会社 中国支店	
契約業者の住所	広島県広島市中区立町2-23	
工事の名称	令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事	
工事場所	山口県下関市細江新町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年9月24日	
工期(至)	令和7年11月28日	
変更前の契約金額	413,600,000	円 (税込み)
変更金額	50,380,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	463,980,000	円 (税込み)
変更理由	1. 仮設屋根の資材調達・工場製作および被覆防食の変更により工期延伸をする必要が生じた。 2. 杭打ち船および起重機船の回航費が確定した。 3. 曝気ヤード製作について費用を変更する必要が生じた。 4. 敷鉄板の費用について変更する必要が生じた。 5. 衝撃載荷試験費用について追加する必要が生じた。 6. 仮設屋根の照明設備設置費用について変更する必要が生じた。 7. 作業船への陸電供給費用について変更する必要が生じた。 8. 陽極設置について設置費用を計上する必要が生じた。 9. BIM/CIM活用工事について費用が確定した。 10. コア削孔数、削孔箇所の撤去方法について変更する必要が生じた。 11. 先行掘削前の仮設工について費用が確定した。 12. 既設鋼管杭の杭間について設計図書と相違があったことから、鋼管杭の確認支持力を変更する必要が生じた。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)				
仮設工				
仮設フェンス・蛇腹門扉設置	}	原契約のとおり		
仮設屋根製作・設置				
	仮設屋根照明設備設置	式	1	
共通工				
汚濁防止膜設置・管理・撤去	}	原契約のとおり		
撤去工				
渡版撤去				
コンクリートブロック撤去(1)				
コンクリートブロック撤去(2)				
コンクリートブロック撤去(3)				
コンクリートブロック撤去(4)				
コンクリートブロック撤去(5)				
コンクリートブロック撤去(6)				
鋼管杭切断(1)				
鋼管杭切断(2)				
鋼管杭切断(3)				
防食FRPカバー撤去(1)				
防食FRPカバー撤去(2)				
係船柱撤去				
防舷材撤去				
車止め撤去				
陸側橋座撤去				
本体工				
先行掘削・置換				
鋼管杭打設				
底蓋(1)				
底蓋(2)				
底蓋(3)				
中詰コンクリート(1)				
中詰コンクリート(2)				
中詰コンクリート(3)				
差込杭(1)				
差込杭(2)				

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
継ぎ足し杭(1)	}			
継ぎ足し杭(2)				
梁受けプレート				

上部工 杭頭処理 プレキャスト梁据付 プレキャスト床版据付 場所打コンクリート(1) 場所打コンクリート(2) 陸側橋座製作 プレキャスト渡版据付		
付属工 係船柱取付 防舷材取付 車止め取付 縁金物取付		
防食工 (電気防食) 流電陽極式製作・取付 流電陽極式撤去・再設置 電位測定端子設置 (被覆防食工) 水中施工形被覆 ペトロタラム被覆		原契約のとおり
舗装工 下層路盤 上層路盤 アスファルト舗装(基層) アスファルト舗装(表層) コンクリート舗装		
調査工 載荷試験		