

(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年8月21日	
契約業者名	株式会社九電工	
契約業者の住所	福岡県福岡市南区那の川1-23-35	
工事の名称	令和6年度鹿児島港外みなとカメラ設置工事	
工事場所	鹿児島県鹿児島市中央港新町外	
工事種別	通信設備工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月5日	
工期(至)	令和7年8月29日	
変更前の契約金額	338,910,000	円 (税込み)
変更金額	39,270,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	378,180,000	円 (税込み)
変更理由	【新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)】 1. カメラ架台について形状を変更する必要が生じた。 2. 建物管理者からの要望により避雷設備を新たに設ける必要が生じた。 3. 設備架台用部材について、落雷時対策としてゴムマットを設置する必要が生じた。 4. 架台設置工数について変更が生じた。 5. 配管・配線について変更する必要が生じた。 6. 外壁面へ配線・配管を設置する必要が生じた。 7. カメラ架台の設置工法について変更する必要が生じた。 8. 建物管理者からの要望により建物内養生を講じる必要が生じた。 9. 建物管理者からの要望により作業時間が短縮されることから、労務費補正を見直す必要が生じた。 【空港北町出張所内】 1. ネットワークのシステムについて再構築する必要が生じた。	

変更理由

【北九州港湾・空港整備事務所内】

1. ネットワークのシステムについて再構築する必要が生じた。
2. アスベスト調査を実施する必要が生じた。

【別府港】

1. カメラ支柱およびコンクリート基礎埋込部形状について変更する必要が生じた。
2. ステージの形状について変更する必要が生じた。
3. ホイスト用鋼材および収納箱について変更する必要が生じた。
4. 墜落防止対策としてスカイロックを設置する必要が生じた。
5. 配管・配線について変更する必要が生じた。
6. カメラに電源の引込みをするべく引込柱を設置する必要が生じた。
7. カメラ基礎の地耐力強化のため砕石置換を講じる必要が生じた。
8. 管理者からの要望により芝生を修繕する必要が生じた。
9. 残土処分について費用が確定した。
10. 第三者の立入防止対策としてフェンスを設置する必要が生じた。
11. カメラ基礎地盤の地質状況を把握するため、土質調査を実施する必要が生じた。

【別府港湾・空港整備事務所内】

1. 屋外配管を設置するべく仮設足場を設置する必要が生じた。
2. アスベスト調査を実施する必要が生じた。

【鹿児島港】

1. カメラ支柱形状およびコンクリート基礎埋込部について変更する必要が生じた。
2. 点検架台取付方法の変更により、設置設備の一部が不要となった。
3. 点検作業時に使用する安全器について変更が生じた。
4. 第三者の立入防止対策としてフェンスを設置することから、手摺の製作・設置が不要となった。
5. 機側盤架台および電力量計盤架台について新たに製作・設置する必要が生じた。
6. 既設配管に合わせて埋設配管を講じる必要が生じた。
7. 埋設配管用機械、残土処分、アスファルト殻処分について変更する必要が生じた。
8. 管理者からの要望により、芝生を修繕する必要が生じた。
9. 配管・配線について変更する必要が生じた。
10. 土木作業について変更する必要が生じた。

11. カメラ基礎の形状について変更する必要が生じた。
12. 第三者の立入防止対策としてフェンスを設置する必要が生じた。
13. 施工機械について変更する必要が生じた。
14. 停電作業時における安全対策として、電気保安員を配置する必要が生じた。

【鹿児島港湾・空港整備事務所内】

1. 配管について新たに設置する必要が生じた。
2. 配線について新たに設置する必要が生じた。
3. 横壁にケーブルを通すべく、貫通口を設ける必要が生じた。

【共通】

1. 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)・別府港・鹿児島港について、カメラの設置位置が当初より変更となったことにより、受注者による再設計・図面製作を実施していただいたため、これらにかかる費用を計上する必要が生じた。
2. ソフトウェア導入について費用を計上する必要が生じた。
3. 工期延伸に伴い、熱中症対策に資する現場管理費補正に変更が生じたため、費用を変更する必要が生じた。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
みなとカメラ設置工事				
【下関港海岸 外浦地区】	}	原契約のとおり		
【下関港海岸 長府上屋】				
【新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)】				
【別府港】	}	原契約のとおり		
工場製作工				
機器設置工				
機器調整工				
配管・配線工				
架台設置工				
基礎工				
付帯工	}	式	1	
土質調査				
【細島港】	}	原契約のとおり		
【鹿児島港】				