

(変更第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月17日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区立町2-23
工事の名称	令和7年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)
工事場所	山口県下関市長府宮崎町4-24地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月19日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	561,000,000 円 (税込み)
変更金額	55,220,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	616,220,000 円 (税込み)
変更理由	1. 9工区取付部の被覆工断面について変更する必要が生じた。 2. 起重機船の回航2について費用が確定した。 3. 汚濁防止膜の設置期間について日数が確定した。 4. 敷鉄板の設置期間について日数が確定した。 5. BIM/CIM活用工事について費用が確定した。 6. 快適トイレについて費用が確定した。 7. 監視船の費用について確定した。 8. 施工実態調査について対象となったため費用を計上する必要が生じた。 9. 資機材積み卸しマウンドと重機足場幅の拡幅及び大型土のうの設置について変更する必要が生じた。 10. 上部工の施工方法について変更する必要が生じた。 11. 敷鉄板の撤去・設置について変更する必要が生じた。 12. せん断補強筋について変更する必要が生じた。 13. 上部工・本体工について精査の結果、設計図書を変更する必要が生じた。 14. 鋼管杭・鋼管矢板内の碎石撤去と杭頭吊型枠について変更する必要が生じた。 15. 鋼管と鉄筋溶接時の対応について変更する必要が生じた。 16. 鋼管の重防食撤去について変更する必要が生じた。 17. 起重機船の回航について費用を計上する必要が生じた。 18. ずれ止めリングの溶接について変更する必要が生じた。 19. 鋼管矢板・鋼管杭の吊ピース切断について数量が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
下関港海岸(山陽地区)宮崎水門				
【防波堤工区】				
撤去工				
砕石撤去・再設置	t=15cm	m	107	一部大型土のうへ流用
雑石撤去・再設置	雑石(5～100kg/個程度)	m	107	
吸出し防止シート		m		
大型土のう設置		袋	143	
汚濁防止膜設置・管理・撤去		m	80	
上部工				
鉄筋定着プレート	SM490 PL t=9～29mm	枚	}	原契約のとおり
上部コンクリート	24N-12-20(25)	m		
本体工(場所打式)				
場所打コンクリート	18N-8-20(25)	m		
上部コンクリート	24N-12-20(25)	m		
被覆工				
被覆石	1t/個程度	m	}	
被覆石均し	±30cm	m		