

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月20日	
契約業者名	株式会社白海	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町三丁目1番33号	
工事の名称	令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)	
工事場所	福岡県北九州市小倉北区西港町地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年5月28日	
工期(至)	令和8年1月30日	
変更前の契約金額	275,924,000	円 (税込み)
変更金額	83,050,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	358,974,000	円 (税込み)
変更理由	1. 磁気探査を実施した結果、想定数量していた潜水探査の数量及び費用が確定した。 2. 起工測量の結果、浚渫土量及び費用が確定した。 3. 施工範囲において想定外の岩質地盤が確認され、土質の変更が生じた。 4. 汚濁防止膜の管理期間が確定し、別件引継のため撤去の取りやめした。 5. 汚濁防止枠用膜の処分費用が確定した。 6. 自然現象の濁りに伴う浚渫作業中止期間の拘束費用が確定した。 7. 土運船の回航費用が確定した。 8. 公共岸壁係船料について期間及び費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘要
航路(-14m)				
共通工				
汚濁防止膜管理・撤去		原契約のとおり		
潜水探査工				
潜水探査		点	1	
浚渫工				
浚 渫	設計水深 -14.0m 法面勾配 1:1	m2	15,812	NET数量 117m3
土捨工				
土運船運搬		式	1	
瀬取り投入		式	1	
測量業務				
水路測量				
水深測量		原契約のとおり		