

(第9回) 契約変更の内容

|          |                                      |         |
|----------|--------------------------------------|---------|
| 契約変更年月日  | 令和8年5月26日                            |         |
| 契約業者名    | 鹿島・五洋・森特定建設工事共同企業体                   |         |
| 契約業者の住所  | 福岡市博多区博多駅前三丁目12番10号                  |         |
| 工事の名称    | 令和4年度馬毛島滑走路等新設工事(その1)                |         |
| 工事場所     | 鹿児島県西之表市馬毛島                          |         |
| 工事種別     | 空港等土木工事                              |         |
| 工事概要     | —                                    |         |
| 工期(自)    | 令和4年10月5日                            |         |
| 工期(至)    | 令和9年3月17日                            |         |
| 変更前の契約金額 | 127,647,300,000                      | 円 (税込み) |
| 変更金額     | 123,200,000                          | 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 127,770,500,000                      | 円 (税込み) |
| 変更理由     | 1.事業損失防止施設費の馬毛島大気汚染防止対策について、数量を変更した。 |         |