

(第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日		
契約業者名	五洋・東亜特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号		
工事の名称	令和4年度馬毛島係留施設等築造工事		
工事場所	鹿児島県西之表市馬毛島地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	－		
工期(自)	令和4年10月5日		
工期(至)	令和9年3月17日		
変更前の契約金額	287,564,090,000	円（税込み）	
変更金額	329,945,000	円（税込み）	
変更後の契約金額	287,894,035,000	円（税込み）	
変更理由	1.安全管理の安全対策について、数量を変更した。		