

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月29日	
契約業者名	株式会社白海	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町3-1-33	
工事の名称	令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)	
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年3月26日	
工期(至)	令和7年8月1日	
変更前の契約金額	376,386,120	円 (税込み)
変更金額	5,628,759	円 (税込み)
変更後の契約金額	382,014,879	円 (税込み)
変更理由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更。 2. 起工測量の結果、浚渫土量及び費用が確定した。 3. 汚濁防止枠用膜の処分費用が確定した。 4. 作業船のえい航費(復路)を計上した。 5. 土運船排水にかかる排水設備の撤去を本工事で施工することにした。	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
泊地(-12m) 潜水探査工 潜水探査		点	原契約のとおり	
浚渫工 浚渫	設計水深 -10.0m 法面勾配 1:5	m2	8,219	参考数量 NET27,984m3
土捨工 土運船運搬		式	1	