

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月18日		
契約業者名	宮川建設株式会社		
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区那の津三丁目15番3号		
工事の名称	令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第3次)		
工事場所	博多港中央航路地区		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和8年2月12日		
工期(至)	令和8年7月3日		
変更前の契約金額	232,650,000	円	(税込み)
変更金額	10,120,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	242,770,000	円	(税込み)
変更理由	1. 汚濁防止膜の処分費について、費用が確定した。 2. 遠隔臨場の実施について、費用が確定した。 3. 快適トイレについて、費用が確定した。 4. 灯浮標の移設位置について、変更する必要が生じた。 5. 浚渫土量について、数量および費用が確定した。 6. 設計図書の照査の結果、一部記載内容を変更する必要が生じた。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適 用
航路(-12m)(改良)				
共通工				
灯浮標管理	M-250C型			} 原契約のとおり
	M-380A型			
	10-P型			
航路灯標(第6号)移設復旧	灯標(シンカー含む)			
汚濁防止膜管理	H=2.0m			
浚渫工				
浚渫	設計水深 -12.0m	m2	25,841	5,745m3 (NET数量)
	法面勾配 1:3.0			
土捨工				
土運船運搬	愛宕浜沖			} 原契約のとおり
土砂投入				