

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月15日	
契約業者名	株式会社大本組 九州支店	
契約業者の住所	福岡市中央区大名2丁目2番7号 大名センタービル	
工事の名称	令和7年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事(第2次)	
工事場所	福岡県北九州市門司区西海岸1丁目	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和8年3月24日	
工期(至)	令和9年3月12日	
変更前の契約金額	463,199,000	円 (税込み)
変更金額	12,476,367	円 (税込み)
変更後の契約金額	475,675,367	円 (税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更	