

(第1回)契約変更の内容

|          |                                                              |   |       |
|----------|--------------------------------------------------------------|---|-------|
| 契約変更年月日  | 令和8年7月22日                                                    |   |       |
| 契約業者名    | 株式会社若港                                                       |   |       |
| 契約業者の住所  | 福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7番18号                                       |   |       |
| 工事の名称    | 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)                       |   |       |
| 工事場所     | 関門航路 大瀬戸～早鞆瀬戸地区                                              |   |       |
| 工事種別     | 港湾等しゅんせつ工事                                                   |   |       |
| 工事概要     | 変更なし                                                         |   |       |
| 工期(自)    | 令和8年6月15日                                                    |   |       |
| 工期(至)    | 令和8年10月30日                                                   |   |       |
| 変更前の契約金額 | 221,320,000                                                  | 円 | (税込み) |
| 変更金額     | 30,925,168                                                   | 円 | (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 252,245,168                                                  | 円 | (税込み) |
| 変更理由     | 1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更 |   |       |