

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月6日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号
工事の名称	令和8年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事
工事場所	大分港海岸津留地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年5月8日
工期(至)	令和9年3月19日
変更前の契約金額	330,990,000円 (税込み)
変更金額	6,352,781円 (税込み)
変更後の契約金額	337,342,781円 (税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更