

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月22日
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
工事の名称	令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事外1件
工事場所	博多港中央航路地区、箱崎ふ頭地先、西戸崎地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年5月20日
工期(至)	令和8年11月13日
変更前の契約金額	720,346,000円 (税込み)
変更金額	94,407,270円 (税込み)
変更後の契約金額	814,753,270円 (税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更