

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月30日
契約業者名	RN建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号
工事の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年7月22日
工期(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	1,275,493,120円 (税込み)
変更金額	46,860,000円 (税込み)
変更後の契約金額	1,322,353,120円 (税込み)
変更理由	1. 船舶航行監視システムについて、期間・基数および費用が確定した。 2. クレーン付き台船のえい航(復路)について、費用が確定した。 3. 潜水作業の見える化試行工事について、期間・基数および費用が確定した。 4. BIM/CIM活用工事について、費用が確定した。 5. 快適トイレについて、費用が確定した。 6. 諸経費検証モデル工事について、費用が確定した。