

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日	
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階	
工事の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年7月22日	
工期(至)	令和8年7月31日	
変更前の契約金額	1,238,785,680	円 (税込み)
変更金額	5,610,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,244,395,680	円 (税込み)
変更理由	1. 起重機船の回航(往路)について、費用が確定した。 2. 本体ブロック製作について、費用が確定した。 3. 構造物撤去工について、費用が確定した。 4. 基礎工について、数量および費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
構造物撤去工 基礎工	原契約のとおり			
本体工 本体ブロック製作 本体ブロック据付(1) 本体ブロック据付(2)	17.66t/個 28.47t/個 17.66t/個	個 個 個	1 38 1	指定部分 支給材料
被覆工 裏込工 腹付工	原契約のとおり			