

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月16日		
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階		
工事の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)		
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和7年7月22日		
工期(至)	令和8年7月31日		
変更前の契約金額	1,244,395,680	円	(税込み)
変更金額	50,600,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	1,294,995,680	円	(税込み)
変更理由	1. 船舶航行監視システムについて、期間・基数および費用が確定した。 2. 夜間照明について、期間・基数および費用が確定した。 3. 潜水作業の見える化試行工事について、期間・基数および費用が確定した。 4. 起重機船の回航(復路)について、費用が確定した。 5. BIM/CIM活用工事について、費用が確定した。 6. 快適トイレについて、費用が確定した。 7. 諸経費検証モデルについて、費用が確定した。		